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Abschlussbericht des Projekts “Neue Leseecke in der Österreich-

Bibliothek Klausenburg, ID 2339” auf www.respekt.net 

 

Start Projektumsetzung: 9. Juni 2022 

Ende Projektumsetzung: 29. Juli 2022 

 

1. Abschlussbericht allgemein 

 

Umsetzung des Projekts 

Die Umsetzung des Projekts hat sich durch die Verlängerung der Finanzierungsphase bis 

in den Juni 2022 verschoben. Nachdem die gesammelten Spenden Ende Juni auf dem 

Projektkonto angekommen sind, haben wir die ersten Bestellungen vorgenommen.  

Nach dem Ausräumen der Bücher- und Zeitschriftenregale und dem Entfernen derselben, 

konnten die Malerarbeiten beginnen, wo wir von der Universität personell unterstützt 

wurden. Die 5 Liter Magnetfarbe reichten für 2 Schichten Farbe und wurden am 

Donnerstag, 14. Juli 2022 aufgetragen. Nach dem Wochenende konnte am Montag, 18 Juli 

2022, die schwarze Farbe mit weißer übermalt werden.  

Am 21. Juli 2022 trafen sich die Projektinitiatorinnen mit der Bibliothekarin und wählten 

die Möbel aus. Die Entscheidung, zwei kleinere Sofas anstelle eines Ecksofas zu bestellen, 

fiel aufgrund der Raumplanung und der kommunikationsfördernden Funktion, die die 

Leseecke in Zukunft haben sollte. Auch die Stühle wurden während dieser Sitzung 

ausgewählt und bestellt.  

Anschließend verbrachte das Team den Tag bei diversen Möbelhäusern und hat sich 

schließlich für einen Kaffeetisch von Jysk entschieden, der am selben Tag mitgenommen 

und aufgebaut wurde. Im Baumarkt (Hornbach) wurden Pflanzen, Übertöpfe, Untersetzer 

und Erde gekauft.  

Am 22. Juli wurden die Stühle, am 29. Juli schließlich die beiden Sofas geliefert, die wir 

eigenständig aufgebaut haben. Mit dem restlichen Budget wurden stärkere Neodym-

Magnete bestellt, die besonders für Magnetwände geeignet sind.  

Das Projekt konnte am 29. Juli abgeschlossen werden.  

 

http://www.respekt.net/
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Änderungen in der Umsetzung 

Wie bereits erwähnt, wurde einerseits die Umsetzungsphase nach hinten verschoben, 

andererseits wurden Änderungen in der Auswahl des Mobiliars vorgenommen – was mit 

dem Management des Budgets und der Verfügbarkeit bzw. Lieferbarkeit 

zusammenhängt.  

 

Erreichte Ziele 

Mit den Spenden wurde das Ziel erreicht, eine neue Leseecke im Eingangsbereich der 

Österreich-Bibliothek Klausenburg einzurichten. Darüber hinaus ist es gelungen, so mit 

dem Budget zu wirtschaften, dass auch neue Stühle im Raum gekauft werden konnten. 

Dadurch ist es gelungen, die Räumlichkeiten der Bibliothek zu modernisieren und 

aufzuwerten. Die Bibliothek entwickelt sich dadurch auch in ihrem Konzept weiter – vom 

Arbeits- und Lernort sowie Informationsspeicher hin zum Ort der Begegnung und 

Interaktion. 

Mit der neuen Leseecke laden wir Studierende zum Verweilen ein, auf den Sofas ist Platz 

für Gespräche, für Austausch unter Kolleg*innen, aber auch zum Lesen diverser 

österreichischer Zeitungen, Zeitschriften und Literatur.  

 

Danksagungen 

Wir danken all den tollen Menschen, die für unser Projekt gespendet haben – jede noch 

so kleine Summe hat geholfen, das Finanzierungsziel zu erreichen! Ganz besonders 

bedanken wir uns bei unseren Kolleg*innen an der Universität für ihre Unterstützung. 

 

2. Welchen gesellschaftspolitischen Zweck hat das Projekt erfüllt? 

Die Österreich-Bibliothek verfügt neben einem Freihandbestand von mehr als 7.000 

Büchern auch über Arbeitsplätze für ihre Benützer*innen – vorwiegend Studierende der 

Philologie. Allerdings fehlte es bislang an der Ausstattung, die eine wissenschaftliche 

Bibliothek zu einem Lern- und Lehrraum macht, und dabei auf die Vielfalt der 

unterschiedlichen Lerntypen eingeht.  

Damit einhergehend stehen wir zudem vor der Herausforderung, dass sich immer 

weniger Studierende in den Bibliotheksräumlichkeiten aufhalten, Bücher entlehnen und 

sogar immer weniger lesen – ein Prozess, der sich durch die Ausgangsbeschränkungen 

und dem Online-Unterricht während der Pandemie sicherlich beschleunigt hat.   

Da aber besonders der Zugriff auf gesicherte, wissenschaftliche Ressourcen im digitalen 

Zeitalter immer wichtiger wird, stehen Bibliotheken in der Pflicht ihre Räumlichkeiten 

einladend zu gestalten, um auch hier die junge Generation der Studierenden 

anzusprechen. 
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Mit dem Crowdfunding-Projekt konnten wir den Eingangsbereich erfolgreich 

umgestalten. So wurden sperrige Regale und altmodische Kleiderständer entfernt und 

mit modernen Möbeln in einem zeitlosen Stil ersetzt. Die beiden Sofas, die Sitzplätze für 

mindestens vier Personen bietet, wurden zueinander gedreht aufgebaut, um Gespräche 

der Besucher*innen anzuregen. Umringt von Pflanzen und einer Magnetwand, die kreativ 

gestaltet werden kann, wird eine entspannte Atmosphäre garantiert. Auf dem Kaffeetisch 

liegen aktuelle Ausgaben österreichischer Wochenzeitungen und Zeitschriften auf; 

gegenüber befindet sich das Regal mit den jährlichen Neuerscheinungen der Bibliothek.  

Eine Leseecke ist für uns mehr als nur eine Couch zum Kaffee trinken. Es ist ein Ort der 

Begegnung und der Interaktion. Studierende und Lehrende kommen zusammen, 

sprechen über Literatur und Kultur Österreichs und deren Berührungspunkte zu 

Rumänien. Es soll ein Rückzugsort sein, in der die Beschäftigung mit der deutschen 

Sprache, in der an der Klausenburger Universität unter anderem gelehrt wird, auch 

extracurricular verankert wird. Das Hineinlesen in preisgekrönte Neuerscheinungen oder 

die Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftspolitischen Nachrichten wird mit einer 

Leseecke angeregt. Lebenslanges Lernen beginnt genau hier. 

Die Bibliothek ist nicht nur für die Studierenden geöffnet, sondern richtet sich mit ihren 

Veranstaltungen und ihrem Angebot an die gesamte deutschsprachige Bevölkerung der 

Stadt Klausenburg.  

 

3. Wie waren Reaktionen anderer zu diesem Projekt? 

Das Projekt wurde am 29. Juli 2022 fertiggestellt, als die Sofas geliefert wurden. Nach dem 

Aufbau und der finalen Dekoration wurden Fotos und ein Video in den sozialen 

Netzwerken (Facebook, Instagram) geteilt, um unsere Studierenden – und somit die 

primäre Zielgruppe der Bibliothek – zu erreichen. Die Reaktionen waren alle positiv und 

begeistert; einige nahmen den Umbau als Anlass, die Bibliothek zu besuchen, wodurch 

eines unserer Ziele – wieder mehr Besucher*innen anzulocken – erfolgreich erfüllt wurde. 

In einem weiteren Schritt wurden Kolleg*innen der Österreich-Bibliothek und des 

Lehrstuhls für deutsche Sprache und Literatur (Germanistik), die Vertretung im Rektorat 

und bekannte Freund*innen per Mail verständigt. 

Da wir in den Sommerferien kaum Personenverkehr verzeichnen, freuen wir uns ganz 

besonders auf den Start im Herbst und werden spätestens im Oktober die neue 

Ausstattung bei der ersten Veranstaltung nützen.  
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4. Wofür wurde das gespendete Geld konkret ausgegeben? 

 

Budget: € 886,36 

Nr. Re.-Datum Lieferant 
Leistungsbeschreibun

g 
Betrag Euro Betrag RON 

1 28.05.22 
Arca Hobber 

SRL 
1 Magnetfarbe 97.75 € RON 482.00 

2 21.07.22 E-Mag 6 Stühle 150.48 € RON 741.96 

3 25.07.22 Jysk Romania 2 Sofas 405.62 € RON 2000.00 

4 21.07.22 Jysk Romania 1 Kaffeetisch 60.84 € RON 300.00 

5 21.07.22 Hornbach 
Pflanzen, Töpfe, Erde, 

Untersetzer 
88.97 € RON 438.68 

6 29.07.22 E-Mag Neodym Magnete flach 62.06 € RON 305.99 

7 29.07.22 E-Mag Neodym Magnete Griff 22.30 € RON 109.95 

SUMME 888.02 € RON 4378.58 

Budget 

Nach einigen Verlängerungen der Finanzierungsphase konnte schließlich am 5. Juni die 

Finanzierungsschwelle und somit € 975,- an Spendengeldern gesammelt werden. Nach 

Abzug der Abwicklungsgebühr (10 % = € 97,50) blieben noch € 886,36, die Ende Juni 

schließlich auf dem Projektkonto angekommen sind.  

 

Umsetzung 

Wir haben uns nach intensiven Recherchen dazu entschieden, keine Eckcouch 

anzuschaffen, sondern zwei kleinere Sofas zu insgesamt € 405,62 zu bestellen. Da sich 

das Projekt der Neugestaltung des gesamten Eingangsbereichs widmen sollte, haben wir 

auch die 6 Stühle am Konferenztisch und an den Recherchecomputern mit modernen, 

bequemen Sesseln zu insgesamt € 150,48 getauscht. Mit dem hellen Wohnzimmertisch 

zu € 60,84 konnte ein einheitlicher Stil erreicht werden.  

Die Wand wurde mit Magnetfarbe zu € 97,75 bestrichen und schließlich von der 

Universität mit weißer Farbe übermalt, um Licht und Helligkeit in die Ecke zu bringen. 

Ursprünglich war das Anbringen von Tafelfarbe geplant; wir haben uns aber für 

Magnetfarbe entschieden, weil es leichter sauber zu halten ist und durch die weiße Farbe 

heller und moderner wirkt. 

Pflanzen, Erde und Übertöpfe sowie Neodym Magnete wurden mit dem restlichen 

Projektgeld angeschafft. 

Beim Abbau der bisherigen Möbel, der Reinigung des Bereichs und den Malerarbeiten 

wurden wir von der Universität personell unterstützt. Der Einkauf sowie der Aufbau der 

Möbel wurde durch die Projektinitiatorinnen selbst durchgeführt. 
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Weitere Hinweise 

Eine genaue Kostenaufstellung ist den Belegen im Abschluss-PDF zu entnehmen. Alle 

Rechnungen sind in Rumänischem Leu (RON) dargestellt, die Umrechnung erfolgt am 29. 

Juli 2022 mit dem Kurs 1 Leu = 0,20 Euro. 

Am Ende haben wir € 1,66 über das Budget hinaus ausgegeben, was privat getragen 

wurde. Durch die Währungsumrechnung ergab sich diese kleine Abweichung. 

 

Fotos 

Der Eingangsbereich vor dem Projekt: 
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Malerarbeiten – Anbringen der Magnetfarbe 

 

 

Umsetzung des Projekts – das Endergebnis 

Raum 1: 
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Neue Stühle für den Konferenztisch und die Recherche-Computer: 

 

 

Die Leseecke – das Herzstück des Projekts: 
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Der gesamte Eingangsbereich mit Wasserspender und den Neuerscheinungen: 

 

 

Werbematerial: 
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