

Kostenaufstellung

Projektname: Bettenturm Burg Wildegg

Projektnummer: 2269

Start Projektumsetzung: 1.10.2021

Ende Projektumsetzung: 30.8.2022

Belegnummer	Re.-Datum	Lieferant	Leistungsbeschreibung	Rechnungsbetrag
1	02.04.2022	Friese	Bettenturm Teil 1	30 000,00 €
2	23.05.2022	Friese	Bettenturm Teil 2	10 347,20 €
3	09.06.2022	Russmann	Geländer	7 530,00 €
Summe				47 877,20 €