

Kostenaufstellung

Bildung und Wiederaufbau in Haiti: Folgeprojekt
Projekt-ID: 2402

Start Projektumsetzung: März 2022
Ende Projektumsetzung: Juli 2022

Belegnummer	Re.-Datum	Lieferant	Leistungsbeschreibung	Rechnungsbetrag	Umrechnung in €
1	6.3.22	Coin Ideal Plus	Ziegel, Latten, Nägel, Zement		HTG 20.475
2	5.4.22	Pou Nou Tout Varietes	Zement, Blech, Nägel		HTG 95750
3	4.4.22	Djemanly Pierre	2 Ladungen Bausand		HTG 15.000
4	26.3.22	Dagullard Tony	Arbeitsleistung		HTG 16.500

Summe				HTG 147.725	€ 1 255,66
--------------	--	--	--	--------------------	-------------------