

AP	Titel	2017								2018				Ergebnisse
		MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	JAN	FEB	MRZ	APR	
Laufzeit in Monaten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	Vorarbeiten				M									Erstgespräche mit potenziellen Franchise-Nehmern in Graz, erste Re-Use Aktivitäten, Vorgespräche mit Graz-Holding und Stadt Graz (Umweltamt), Vorarbeiten zu Geschäftsprozessen, Crowdfunding-Formulierung abgeschlossen
1	Projektmanagement & Reporting												M	Optimalen Ablauf des Projektes gewährleisten, Projekt in Zeit- und Kostenplan abwickeln, laufendes Reporting an GeldgeberInnen
2	Beschreibung der Geschäftsprozesse und der unterstützenden IT-Lösungen und Organisationskonzepte							M						Darstellung IST Situation für Franchise-Handbuch
3	Ausarbeitung Franchise-Vertragsmuster						M							Franchise-Vertragsmuster liegt vor zur Anwendung mit Franchise-Nehmer(n)
4	Erprobung Franchise-Konzept in Graz												M	R.U.S.Z-Geschäftsmodell erfolgreich in Graz implementiert
5	Entwicklung Reparaturnetzwerk Graz												M	Laufender Aufbau des Reparaturnetzwerks Graz, Abschluss mit Publikation (Folder, Website,...)
6	Franchise-Handbuch							M					M	Erstfassung Franchise-Handbuch (Juli 2017), laufende Verbesserung, finale Fassung (April 2018)
7	PR-Aktivitäten, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit spezifisch für den Großraum Graz												M	Spezifische Aktivitäten in Graz zur Bewusstseinsbildung, Promotion Reparatur, Spendenaktion Haushaltsgroßgeräte für Re-Use durchgeführt